

MODELO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD SANTA FE DE GALÁN

HOJA DE RUTA			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables designados por la Asamblea.
FORMAR EQUIPO RENDICIÓN DE CUENTAS	Miércoles 31 de marzo del 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	Los responsables designados por la asamblea.
FASE 1 Planificación y Facilitación del proceso			
Mapeo de actores	Lunes 2 de abril del 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	EQUIPO RENDICIÓN CUENTAS
Consulta	Lunes 12 de abril del 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	Asamblea ciudadana
Entrega de temas al GAD	Jueves 15 de abril del 2021	Secretaria del GADSF GALÁN	Asamblea ciudadana
Elaboración informe a la ciudadanía	Hasta Marzo	Sala de reuniones GADSF GALÁN	Equipo rendición de cuentas
FASE 2			
Entrega de informe a la ciudadanía	Hasta mayo	Sala de reuniones GADSF GALÁN	GADSF GALÁN y equipo rendición de cuentas
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	Hasta primera semana de junio	Sala de reuniones GADSF GALÁN	GADSF GALÁN y equipo rendición de cuentas
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	Lunes 14 de junio 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	GADSF GALÁN y equipo rendición de cuentas
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Viernes 18 de junio 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	GADSF GALÁN y equipo rendición de cuentas
Deliberación pública	Miércoles 30 de junio de 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	GADSF GALÁN y equipo rendición de cuentas

FASE 4			
Presentación del informe al CPCCS-sistema	Hasta julio del 2021	Sala de reuniones GADSF GALÁN	GADSF GALÁN y equipo rendición de cuentas